

**2009–2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TRABZON İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1–8 SINIFLI İLKÖĞRETİM OKULLARI TKY UYGULAMALARINA İLİŞKİN İŞLEM
BASAMAKLARI VE ZAMAN ÇİZELGESİ**

TKY UYGULAMA İŞLEM BASAMAKLARI	SORUMLULAR	ÖNGÖRÜLEN BAŞLAMA TARİHİ	ÖNGÖRÜLEN BİTİŞ TARİHİ
İl MEM Kalite Kurulunun Kurulması	İL MEM	01 Nisan 2009	24 Nisan 2009
İl MEM Değerlendirme Kurulunun Kurulması	İL MEM	01 Nisan 2009	24 Nisan 2009
İlçe MEM Kalite ve Değerlendirme Kurullarının Kurulması	İlçe MEM	27 Nisan 2009	08 Mayıs 2009
Okul/Kurum Temsilcilerinin Belirlenmesi	Okul/Kurum Müdürlükleri	27 Nisan 2009	08 Mayıs 2009
İl ve İlçe Kalite ve Değerlendirme Kurullarının Eğitime Alınması	İL MEM Ar-Ge TKY İl Formatörleri	27 Nisan 2009	29 Mayıs 2009
Okul/Kurum Temsilcilerinin Eğitime Alınması	İL MEM Ar-Ge TKY İl Formatörleri	27 Nisan 2009	29 Mayıs 2009
1.Okul Gelişim Yönetim Ekibinin Oluşturulması (OGYE)	Okul Yönetimi	27 Nisan 2009	29 Mayıs 2009
2.Okul Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Stratejik Planın Hazırlanması (varsa gözden geçirilmesi)	OGYE	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
3.Özdeğerlendirmenin Yapılması	Okul Özdeğerlendirme ekibi	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
A) TKY ve Özdeğerlendirme Uygulamalarına İlişkin Olarak Okul Personelinin Bilgilendirilmesi	OGYE (TKY Temsilcisi)	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
B) Kriter Ekiplerinin Oluşturulması	OGYE	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
C) Kriter Ekiplerinin Eğitimi	OGYE (TKY Temsilcisi)	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
D) Mükemmellik Modeli Kriterlerinin Alt Alanlarının Okula Uyarlanması	TKY Temsilcisi İyileştirme Ekipleri	01 Haziran 2009 01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
E) Veri Toplama Yöntem ve Araçlarının Belirlenmesi	İyileştirme Ekipleri	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
F) Anketlerin Hazırlanması ve Çoğaltılması	Okul Yönetimi, İyileştirme Ekipleri	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
G) Anketlerin ve Diğer Veri Toplama Yöntemlerinin Uygulanması	İyileştirme Ekipleri	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
H) Verilerin Değerlendirilmesi	İyileştirme Ekipleri	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
a) Kuvvetli Yönlerin Belirlenmesi			
b) İyileştirmeye Açık Alanların Belirlenmesi			
I) Uzlaşma Toplantısının Yapılması. İyileştirme Planında Yer Alacak Konuların Belirlenmesi	OGYE	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
6. Özdeğerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi ve İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması	OGYE	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
7. İyileştirme Ekiplerinin (Çalışma Gruplarının) Yıllık Çalışma Planlarını Hazırlaması, OGYE'ye Sunması	İyileştirme Ekipleri (Çalışma Grupları)	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
8. Yıllık Okul İyileştirme Planlarının Hazırlanması	OGYE	01 Haziran 2009	12 Haziran 2009
9. Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması	TÜM OKUL	2009–2010 ÖĞRETİM YILI (I. DÖNEM)	
10. Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme	OGYE	04 Ocak 2010	08 Ocak 2010
11. Düzeltilmiş Okul Gelişim Planının Uygulanması	TÜM OKUL	ŞUBAT-HAZİRAN 2010 (II. DÖNEM)	
12. Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı	OGYE	01 Haziran 2010	08 Haziran 2010

